

Tarefa	Status	Responsável	Finalizada em
base	Finalizado	Lucas	26/05/2026
home	Finalizado	Lucas	27/05/2026
login_usuario	Finalizado	Lucas	27/05/2026
registrar_usuario	Finalizado	Lucas	27/05/2026
ver_usuario	Finalizado	Matheus	26/05/2026
editar_usuario	Finalizado	Matheus	26/05/2026
criar_servico	Finalizado	Matheus	28/05/2026
painel_ocorrencias	Finalizado	Lucas	29/05/2026
lista_ocorrencias	Finalizado	Matheus	28/05/2026
lista_servicos	Finalizado	Matheus	28/05/2026
lista_secretarias	Finalizado	Matheus	28/05/2026
criar_ocorrencia	Finalizado	Arthur	29/05/2026
ver_ocorrencia	Finalizado	Arthur	29/05/2026
lista_intervencoes	Finalizado	Arthur	29/05/2026
criar_intervencao	Finalizado	Arthur	29/05/2026
criar Equipamento	Finalizado	Matheus	29/05/2026
criar secretaria	Finalizado	Matheus	29/05/2026
lista_equipamentos	Finalizado	Lucas	29/05/2026
alocacao_equipamentos	Finalizado	Lucas	29/05/2026
alterar_senha_usuario	Finalizado	Lucas	07/06/2026
lista_equipamentos_interv	Finalizado	Lucas	07/06/2026
editar_servico	Finalizado	Lucas	07/06/2026
editar_secretaria	Finalizado	Lucas	07/06/2026
editar_ocorrencia	Finalizado	Lucas	07/06/2026
ver_protocolo	Finalizado	Lucas	07/06/2026
editar_intervencao	Finalizado	Lucas	07/06/2026
ver_intervencao	Finalizado	Lucas	07/06/2026
editar_equipamentos	Finalizado	Lucas	07/06/2026