

Tarefa	Status	Responsável	Finalizada em
usuarios/models.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
usuarios/urls.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
usuarios/apps.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
usuarios/serializer.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
usuarios/views.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
cidadaos/models.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
cidadaos/urls.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
cidadaos/apps.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
cidadaos/serializer.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
cidadaos/views.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
secretarias/models.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
secretarias/urls.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
secretarias/apps.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
secretarias/serializer.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
secretarias/views.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
servicos/models.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
servicos/urls.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
servicos/apps.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
servicos/serializer.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
servicos/views.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
funcionarios/models.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
funcionarios/urls.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
funcionarios/apps.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
funcionarios/serializer.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
funcionarios/views.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
ocorrencias/models.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
ocorrencias/urls.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
ocorrencias/apps.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
ocorrencias/serializer.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
ocorrencias/views.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
intervencoes/models.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
intervencoes/urls.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
intervencoes/apps.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
intervencoes/serializer.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
intervencoes/views.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
equipamentos/models.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
equipamentos/urls.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
equipamentos/apps.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
equipamentos/serializer.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
equipamentos/views.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
protocolos/models.py	Finalizada	Arthur	24/05/2026
protocolos/urls.py	Finalizada	Arthur	24/05/2026
protocolos/apps.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
protocolos/serializer.py	Finalizada	Arthur	24/05/2026
protocolos/views.py	Finalizada	Arthur	24/05/2026
intervencaoequipamentos/models.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
intervencaoequipamentos/urls.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
intervencaoequipamentos/apps.py	Finalizada	Lucas	24/05/2026
intervencaoequipamentos/serializer.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026
intervencaoequipamentos/views.py	Finalizada	Matheus	24/05/2026